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A AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado, convida esta empresa para participar do processo de TOMADA DE PREÇOS - Especificações e Referências, para o serviço de diagnóstico e avaliação das condições de estabilidade das estruturas que compõem os reservatórios Terreiro Grande, Sapê I, Sapê II, Baiana, Santa Terezinha, CCPL (Metálico), Igrejinha, Cisterna do Bairro Carioca e Coroa II, com elaboração de parecer técnico, ensaios para identificar as características da estrutura e recomendar procedimentos de terapia/reforço, localizado no município do Rio de Janeiro em área de responsabilidade da Concessionária Águas do Rio S/A.

OBJETIVO/FINALIDADE:

Este documento tem por objetivo fixar os requisitos e diretrizes para a contratação das obras e de todos os serviços necessários o serviço de diagnóstico e avaliação das condições de estabilidade das estruturas que compõem os reservatórios Terreiro Grande, Sapê I, Sapê II, Baiana, Santa Terezinha,  CCPL (Metálico), Igrejinha, Cisterna do Bairro Carioca e Coroa II, com elaboração de parecer técnico, ensaios para identificar as características da estrutura e recomendar procedimentos de terapia/reforço, localizado no município do Rio de Janeiro em área de responsabilidade da Concessionária Águas do Rio S/A, bem como servir de parâmetro para a elaboração e apresentação da proposta técnico/comercial, conforme descritos ou referidos a seguir, de acordo com os quantitativos estimados, e integrará o respectivo Contrato como anexo.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS.

1.1. Do Recebimento das Propostas:

O conjunto de arquivos que compõe as propostas serão recebidos, impreterivelmente, até às 18h00min do dia 28 de Março de 2026, via sistema ARIBA.

1.2. Da Proposta:

As propostas deverão conter a seguinte documentação em papel timbrado, devidamente numerada e vistada pelo responsável legal:

· Carta de Apresentação da Proposta (conforme modelo anexo - Anexo VI);
· Declaração da empresa informando que está de acordo com as cláusulas constantes no Anexo I - Condições Gerais para Contratação de Serviços (conforme modelo anexo - Anexo VII);
· Eventuais comentários à Minuta de Contrato Padrão (Anexo II) e às Condições Gerais de Contratação de Obras e Serviços (Anexo I);
· Planilha Orientativa de Quantidades, Preços e Critério de Medição (Anexo X);
· Cronograma Físico Financeiro (Anexo XII);
· Documentos Sociais (CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal e última alteração contratual ou estatutária);
· Relação de equipamentos utilizados no serviço: marca, modelo e ano de fabricação a serem mobilizados para os trabalhos (quando aplicável).

1.2.1. Do Faturamento Direto:

As propostas não devem considerar a modalidade de faturamento direto. Esta opção deverá ser validada pela AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., e, caso aprovada, deverá constar na planilha de serviços do contrato discriminada como "Faturamento Direto"​.

1.3. Da Classificação das Propostas:

Uma vez aceitas tecnicamente, as propostas serão classificadas conforme critérios de preços, prazos e outras condições que a AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., julgue relevantes para a definição da empresa que executará os serviços, sem que caibam quaisquer reivindicações por parte dos proponentes, reservando-se ainda o direito de não contratar as obras descritas.

1.4. Do Esclarecimento de Dúvidas:

O Comitê de Licitação da AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., receberá questões formuladas pelos proponentes até as 18h00min do dia 14 de Março de 2026 via sistema ARIBA.

1.5. 	Dos Comentários à Minuta do Contrato Padrão e Condições Gerais 

As proponentes deverão encaminhar seus comentários à Minuta de Contrato Padrão (Anexo II) e às Condições Gerais de Contratação de Obras e Serviços (Anexo I) em conjunto com a Proposta, conforme item 1.2 acima. 

Não serão considerados os comentários enviados após o upload do Contrato para assinatura pela ferramenta Docusign.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Este documento tem por objetivo fixar os requisitos e diretrizes para a contratação das obras e de todos os serviços necessários para  o serviço de diagnóstico e avaliação das condições de estabilidade das estruturas que compõem os reservatórios Terreiro Grande, Sapê I, Sapê II, Baiana, Santa Terezinha,  CCPL (Metálico), Igrejinha, Cisterna do Bairro Carioca e Coroa II, com elaboração de parecer técnico, ensaios para identificar as características da estrutura e recomendar procedimentos de terapia/reforço, localizado no município do Rio de Janeiro em área de responsabilidade da Concessionária Águas do Rio S/A. E, integrará o respectivo Contrato como anexo, a elaboração e a apresentação da proposta técnico/comercial para todos os fins, conforme descritos ou referidos a seguir, de acordo com os quantitativos estimados firmado em contrato.

2.1 LOCALIZAÇÕES
TERREIRO GRANDE – COMUNIDADE DO SÃO CARLOS – CENTRO
-22.922009,-43.200115 – Bing Maps
[image: Montanha com árvores

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
SAPÊ I e II – COMUNIDADE VAZ LOBO 
22°51'18.6"S 43°20'07.6"W - Google Maps
[image: Cidade vista de cima

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
RESERVATÓRIO DA BAIANA – COMLPEXO DO ALEMÃO
22°51'29.8"S 43°15'55.1"W - Google Maps
[image: Mapa de cidade

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
SANTA TEREZINHA – COMPLEXO DO LINS
22°55'02.7"S 43°17'19.4"W - Google Maps
[image: Tela de jogo de vídeo game

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
RESERVATÓRIO METÁLICO DO CONJUNTO CCPL – BOM SUCESSO 
-22.891016,-43.247816 – Bing Maps
[image: Tela de jogo de vídeo game

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]

IGREJINHA – COMUNIDADE DO CANTAGALO
22°58'55.3"S 43°11'51.3"W - Google Maps
[image: Cidade vista de cima

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
CISTERNA DO BAIRRO CARIOCA – ROCHA 
https://www.bing.com/maps/search?FORM=HDRSC6&style=h&q=clinica+da+familia+carioca&secq=Pra%C3%A7a+Carioca&sece=ypid%3A7993x15858788796286287949
[image: Tela de jogo de vídeo game

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
RESERVATÓRIO COROA II – MORRO DA COROA – SANTA TERESA
-22.922854,-43.193217 – Bing Maps
[image: Mapa

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]
2.2. O serviço de diagnóstico e avaliação das condições de estabilidade das estruturas que compõem os reservatórios Terreiro Grande, Sapê I, Sapê II, Baiana, Santa Terezinha, CCPL (Metálico), Igrejinha, Cisterna do Bairro Carioca e Coroa II, com elaboração de parecer técnico, ensaios para identificar as características da estrutura e recomendar procedimentos de terapia/reforço, localizado no município do Rio de Janeiro em área de responsabilidade da Concessionária Águas do Rio S/A.

2.3. [bookmark: _Toc44950602]Os Relatórios Técnicos serão individuais, por plantas, conforme relação descrita no Anexo XI - Listagem dos Ativos deste termo de referência e deverão seguir os seguintes critérios:

Relatório de Patologia e Terapia
O relatório deverá ser apresentado conforme padrão AEGEA Engenharia (Anexo XII).  contendo os principais itens descritos a seguir, mas não se limitando a esses.
· Introdução: Deve conter a denominação da estrutura, codificação Aegea (caso existente), número do contrato e da Tomada de Preço.
· Normas Técnicas Utilizadas: Deve apresentar a relação das normas utilizadas.
· Documentos Disponibilizados, análise de projetos e não conformidades construtivas: Apresentar a lista de documentos disponibilizados pela Aegea referente as estruturas. Deve-se realizar a análise de projetos e de documentos disponíveis e registrar a ocorrências de não conformidades.
· Características da Estrutura: Apresentar um texto com a descrição das estruturas inspecionadas, contendo um layout das estruturas inspecionadas na unidade, desenhos esquemáticos com as principais dimensões das estruturas (suficientes para fazer o orçamento de recuperação e impermeabilização/proteção), histórico de obra e de manutenções realizadas anteriormente, ano de execução, condições ambientais do local onde a estrutura está inserida e condição de operação. Apresentar fotos com as vistas superior, inferior e lateral de cada estrutura.
· Descrição dos Serviços Realizados: Descrição sucinta dos serviços realizados.
· Critérios Adotados: Metodologia adotada para classificação das estruturas 
· Recursos Utilizados: Deve-se apresentar os recursos utilizados durante a inspeção como equipe, insumos, equipamentos e materiais. 
· Inspeção Técnica Visual: Descrever os locais inspecionados e não inspecionados, assim como, as anomalias constadas durante a inspeção visual. 
· Ensaios: Apresentar por tipo de ensaio realizado os procedimentos/metodologia de execução, normas técnicas utilizadas, croqui de localização dos ensaios, equipamentos utilizados, resultados obtidos, análise dos resultados e conclusão.
· Classificação da Estrutura – Método GUT:
Para classificação das estruturas, bem como para priorização da resolução de problemas foi utilizado o Método GUT (Gravidade, Urgência e Tendência).
O método GUT pode ser adaptado para ser utilizado na engenharia civil e as definições para avaliar as anomalias encontradas durante a inspeção estão descritas a seguir: 
· Gravidade: representa a consequência do problema, considerando os possíveis riscos e prejuízos aos usuários, ao patrimônio e ao meio ambiente; 
· Urgência: representa o prazo para intervenção das não conformidades verificadas in loco; 
· Tendência: representa o potencial de desenvolvimento do problema caso não seja tomada nenhuma ação para resolvê-lo. 
As notas de Gravidade Urgência e Tendência variando entre 1 (um), 3 (três), 6 (seis), 8 (oito) e 10 (dez), sendo 1 a menos grave e 10 a mais grave, de forma a se reduzir ao máximo a subjetividade na análise dos dados. A nota final para cada elemento estrutural será dada pela somatória G+U+T, onde definirá o grau de prioridade verificada. 
As notas são atribuídas conforme as tabelas a seguir:
	TABELA 1: Referências para classificação estrutural, durabilidade e funcional
Parâmetros Estruturais

	Tabela de Referência - Método GUT de Avaliação

	GRAU
	PONTOS
	GRAVIDADE
	URGENCIA
	TENDENCIA

	MÁXIMO
	10
	Há danos gerando grave insuficiência estrutural, com risco tangível de colapso estrutural. A estrutura necessita intervenção imediata sendo necessário interdição total ou parcial.
	Evolução Imediata
	Em ocorrência

	ALTO
	8
	Há danos comprometendo a segurança estrutural, mas sem risco iminente de colapso.
	Evolução no curto prazo
	A ocorrer

	MÉDIO
	6
	Há danos, que se evoluírem, podem vir a gerar deficiência estrutural.
	Evolução no médio prazo
	Prognóstico para breve

	BAIXO
	3
	Há danos localizados que não geram comprometimento estrutural.
	Evolução no longo prazo
	Prognostico para adiante

	MÍNIMO
	1
	A estrutura encontra-se em perfeito estado de conservação, com anomalias pontuais e irrelevantes.
	Não evoluirá
	Imprevisto

	Parâmetros de Durabilidade

	Tabela de Referência - Método GUT de Avaliação

	GRAU
	PONTOS
	GRAVIDADE
	URGENCIA
	TENDENCIA

	MÁXIMO
	10
	A estrutura encontra-se em elevado grau de deterioração apontando risco iminentemente estrutural.
	Evolução Imediata
	Em ocorrência

	ALTO
	8
	A estrutura encontra-se em moderado grau de deterioração, com comprometimento de sua vida útil.
	Evolução no curto prazo
	A ocorrer

	MÉDIO
	6
	A estrutura encontra-se em moderado grau de deterioração, mas sem o comprometimento de sua vida útil.
	Evolução no médio prazo
	Prognóstico para breve

	BAIXO
	3
	A estrutura encontra-se em baixo grau de deterioração, sendo necessário apenas manutenção de rotina.
	Evolução no longo prazo
	Prognostico para adiante

	MÍNIMO
	1
	A estrutura encontra-se em ótimo estado de conservação, sendo necessário apenas inspeção de rotina.
	Não evoluirá
	Imprevisto

	Parâmetros Funcionais

	Tabela de Referência - Método GUT de Avaliação

	GRAU
	PONTOS
	GRAVIDADE
	URGENCIA
	TENDENCIA

	MÁXIMO
	10
	A estrutura não apresenta condições funcionais de utilização/operação.
	Evolução Imediata
	Em ocorrência

	ALTO
	8
	A estrutura está com grave comprometimento de sua funcionalidade de utilização/operação apresentando risco de segurança para operação, usuário e operadores.
	Evolução no curto prazo
	A ocorrer

	MÉDIO
	6
	A estrutura apresenta desconforto ao usuário e operadores que requerem ações corretivas. 
	Evolução no médio prazo
	Prognóstico para breve

	BAIXO
	3
	A estrutura apresenta pequenos danos que não causam desconforto ou insegurança ao usuário e operação. 
	Evolução no longo prazo
	Prognostico para adiante

	MÍNIMO
	1
	A estrutura apresenta perfeitas condições funcionais de utilização/operação. 
	Não evoluirá
	Imprevisto


De acordo com a pontuação da estrutura é associado grau de risco e a priorização das intervenções conforme tabela a seguir:
TABELA 2: Grau de risco
	PONTUAÇÃO
	RISCO
	PRIORIDADE DE INTERVENÇÃO

	24 pontos e acima
	Iminente
	Urgente / De Imediato

	Entre 18 e 23 pontos
	Crítico
	Curto Prazo / Em até 12 meses

	Entre 9 e 17 pontos
	Médio
	Médio Prazo / Em até 24 meses

	Abaixo de 8 pontos
	Mínimo
	Longo Prazo / Mais de 24 meses e em até 60 meses



Referencias de classificação
Critérios dos Parâmetros Estruturais, Funcionais e de Durabilidade:
· Urgente (Risco Iminente) = De Imediato (24 pontos inclusive, e acima)
· Curto Prazo (Risco Crítico) = Em até 12 meses (entre 18 e 23 pontos)
· Médio Prazo (Risco Médio) = Em até 24 meses (entre 9 e 17 pontos)
· Longo Prazo (Risco Mínimo) = Mais de 24 meses e em até 60 meses (abaixo de 8 pontos)

A classificação deverá atender os 3 níveis indicados a seguir:
· Nível 1: Unidade Operacional (exemplo: ETE Alegria)
· Nível 2: Estrutura (Reservatório, Decantador, Floculador etc.)
· Nível 3: Elemento estrutural (piso, parede, vigas, laje, fundação etc.) de cada estrutura

· Conclusão / Parecer Técnico: Apresentar o diagnostico com prováveis fatores de associação gerador dos problemas patológicos encontradas e o prognóstico das patologias em curto, médio e longo prazo, com quadro da avalição da criticidade das manifestações patológicas encontradas com relação à sua gravidade, urgência de reparação e tendência de evolução e ainda a classificação segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade.
· Recomendações / Terapias indicadas: Apresentar tabela resumo contendo as metodologias que serão utilizadas na recuperação do ativo, além de a tabela recomendações de procedimentos que faz o link de cada metodologia e onde será usada. 
· Resumo Orçamento: Apresentar tabela orçamentária sintética (resumo), organizada por ativo e ao fim demonstrando o valor global da recuperação. 

Como Anexos deve-se apresentar: 
· Mapeamento de Anomalias: Deverá ser apresentado o mapeamento das anomalias em croquis, de tal modo, a representar com fidelidade as áreas que apresentem anomalias nas estruturas inspecionadas.
· Cadastro Geométrico: Deverá ser apresentado plantas, cortes e vistas, de tal modo a conhecer as estruturas e dar subsídios para elaboração do orçamento.
· Tabela de Quantidade de Anomalias: Deverá ser apresentado tabela contendo as quantidades de anomalias por peça estrutural. 
· Registro fotográfico: Deverá ser apresentado o registro fotográfico contendo as anomalias encontradas na obra, deverá ser apresentado uma legenda para cada foto identificando o dano observado e a peça estrutural. Todas as fotos deverão ter as datas impressas da própria máquina fotográfica.
· Certificado de Calibração: Deverá ser apresentado os certificados de calibração dos equipamentos usados durante a inspeção das obras. Principalmente os que serão usados para ensaios. 
· Documentos Disponibilizados: Deverá ser listado e apresentado os documentos encontrados e disponibilizados para o conhecimento da estrutura.
· Metodologias de Recuperação das Estruturas: Apresentação dos procedimentos a serem empregados na reabilitação estrutural para recuperação, reforço e/ou modificação da estrutura, a ser submetida a análise dos representantes das unidades e engenharia, que poderá solicitar o desenvolvimento de estudos alternativos, para uma decisão segura do tipo de estrutura mais adequada. 
Referenciar normas e literaturas utilizadas para conclusões e propostas de ações. 
Apresentar sugestão de produtos de mesmo desempenho e de mínimo 3 fornecedores diferentes (tabela de similaridade dos produtos).
· Projetos de Recuperação e Impermeabilização/Proteção das Estruturas: Caso, tenha sido acordado, entre a contratante e a contratada, o aditivo para elaboração do projeto executivo, este deverá ser apresentado.
· Cronograma Físico-Financeiro de Obras: Apresentar o cronograma físico-financeiro para realização das obras de recuperação e proteção/impermeabilização das estruturas.
· Orçamento: Apresentar planilha orçamentária detalhada para realização das obras de recuperação e proteção/impermeabilização das estruturas. Os preços deverão ser baseados nas tabelas de preços unitários oficiais, como SINAPI, EMOP e demais existentes e os itens que não constarem em tabelas oficiais deverão ser orçados (03 orçamentos) pela empresa CONTRATADA (orçamento contendo nome do contato, data, telefone do contato, CNPJ) ou realizada a composição de custos (utilizando-se de planilhas oficiais e orçamentos contendo as mesmas informações). Deverá ser apresentada a memória de cálculo detalhada de todas as quantidades.
Ao fim dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar uma tabela resumo de todos os ativos em Excel, conforme padrão AEGEA, com as principais informações existentes nos relatórios técnicos. Essa tabela visa registrar o histórico de inspeções com a CONTRATADA ao longo dos anos. 
2.4. Todos os serviços com interferências diretas ou indiretas deverão ser integralmente acompanhados pela CONTRATADA.

2.5. Em caso rompimento de tubulação de água ou esgoto decorrente dos serviços aqui descritos, os reparos serão executados pela equipe da Concessionária, sendo que, todos e quaisquer ônus serão de responsabilidade da CONTRATADA.

2.6. A CONTRATADA deverá ter à sua disposição um laboratório que permita a execução dos ensaios e testes de controle tecnológico para definição da garantia da qualidade das obras e dos serviços executados. Ensaios e testes especiais, como por exemplo de reação álcalis-agregado, caso necessário, deverão ser realizados em laboratório tecnológico previamente aprovado pela CONTRATANTE e credenciado pelo INMETRO, às expensas da CONTRATADA. Os relatórios de ensaios deverão ser entregues no mês de sua execução para que a medição mensal possa ser efetuada.

2.7. A CONTRATADA deverá providenciar antes do início dos serviços:

· O diligenciamento de materiais, quando aplicável.
· As licenças ambientais cabíveis a este tipo de obra, como autorizações e licenças para bota-fora, empréstimos, canteiro de obras, perfuração de poços e unidades industriais (centrais de concreto, usinas de solo e asfalto, entre outras), emitido pelos órgãos ambientais para execução de todos os serviços objeto deste Termo de Referência; 
· Laudos das sondagens realizadas;
· Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela execução da obra; 
· Projeto de sinalização de obra, caso exista interferência com as rodovias existentes;
· Treinamento do pessoal envolvido nos trabalhos;
· Cronograma físico-financeiro das obras e serviços com previsão mensal de desembolso;
· Cronograma físico detalhado, demonstrando todas as etapas da obra;
· Diagrama tempo x caminho para execução dos serviços, apontando a produtividade média diária de cada frente de serviço;
· Cronograma físico-financeiro descriminando os grandes itens da obra e sua previsão de valor aberto por mês;
· Cronograma tipo Gantt (Software MS Project);
· Planilha de recursos a serem utilizados em cada etapa da obra;
· A Coordenação Técnica geral do Contrato deverá ser exercida por um Engenheiro com experiência mínima de 03 (três) anos comprovadas em atividades dessa natureza e possuir registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. Não será admitida a condução do Contrato sem a permanência constante desse profissional à sua frente, com dedicação exclusiva a este Contrato. A ART do Contrato deve ser emitida por este engenheiro. 
· A CONTRATADA deve atender as legislações vigentes quanto a formação de SESMT, quando por legislação o contrato não há a exigência de formação de SESMT, faz necessário a presença integral de no mínimo um Técnico de Segurança no contrato.
· Treinamento específico para atendimento às NBR´s aderentes a cada tipo de serviço necessário para execução das obras, atendendo plenamente a Legislação Brasileira.

2.8. A demolição deverá ser realizada seguindo os projetos e arquivos a seguir, enviados através do ANEXO XVII:

2.9. Quaisquer sugestões de alteração de projeto que otimizem a execução das obras deverão ser enviadas formalmente à Contratante para validação do projetista, quando da apresentação da proposta.

2.10. Todas as normas da CONTRATANTE, CONCESSIONÁRIA, PODER CONCEDENTE e DEMAIS ÓRGÃOS, citados ou não nestas especificações deverão ser consultadas por representante credenciado pela CONTRATADA. 

2.11. A CONTRATADA é responsável pela implantação do controle e prevenção de acidentes, distribuição e fiscalização do uso de EPIs, práticas de higiene e saúde do trabalhador, bem como a comunicação do início dos trabalhos à Delegacia Regional do Trabalho e a obediência de todas as Normas e Legislação pertinentes.

2.12. A contratação será feita por preço unitário, devendo os serviços serem executados por completo, entregues concluídos.

2.13. Serão permitidos, sob a aprovação prévia da CONTRATANTE, o faturamento direto dos principais insumos com desconto integral em medição, devendo a CONTRATADA seguir os procedimentos de compras da CONTRATANTE.

2.14. É de responsabilidade da CONTRATADA a orçamentação, negociação com fornecedores, compra, frete, recebimento e guarda do material, previamente autorizados pela CONTRATANTE, ficando à cargo desta apenas o pagamento deste.

2.15. A CONTRATADA deverá entregar ao final do contrato, os ativos operando perfeitamente, de modo a responsabilizar-se, para tanto, por todos os ajustes que se fizerem necessários, no decorrer da obra, para sua perfeita conclusão e operacionalização, sendo que todos e quaisquer ônus é de total responsabilidade da CONTRATADA.

3. DIRETRIZES COMPORTAMENTAIS

3.1. Considerando a estadia da CONTRATADA nas cidades onde as obras acontecerão, é imprescindível que esta zele pela imagem própria e da CONTRATANTE para manutenção de um relacionamento saudável com as comunidades locais e prevenir transtornos no presente e no futuro. 

3.2. Destacamos posturas comportamentais, não se limitando a estas, que servirão de orientação a todos os profissionais de que trabalharão no empreendimento:

· Manter relacionamento cordial com todos os moradores da cidade;
· Não se envolver em conflitos, manifestações públicas locais, atos de vandalismo;
· Preservar o patrimônio do local onde estiver residindo;
· Não participar de eventos que possam incomodar ou constranger os moradores locais;
· Conhecer e cumprir as legislações locais;
· Respeitar a cultura e costumes locais;
· Comunicar à Contratante tão logo aconteça o descumprimento de quaisquer uma das orientações descritas neste documento e outras que possam ser consideradas danosas ao bom relacionamento da Contratada e da Contratante com a comunidade local.

4. COMPLIANCE

4.1. A Contratada deverá conhecer, entender e aderir plenamente às Políticas de Compliance da Contratante, bem como o Código de Conduta que é aplicável a todos os colaboradores da Contratante. 

4.2. As Proponentes deverão realizar seu cadastro no Portal de Fornecedores da AEGEA através do website https://aegea.com.br/fornecedores/faca-o-seu-pre-cadastro/ seguindo as orientações disponíveis. A regularidade do cadastro é essencial para a celebração do contrato, bem como para a liberação de pagamentos. Por isso, a CONTRATADA deverá manter suas informações atualizadas no Portal de Fornecedores e estar atenta aos prazos indicados. Caso haja pendências cadastrais, os pagamentos poderão ser suspensos pela CONTRATANTE.

5. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

5.1 Para a execução dos serviços, deverão ser obedecidas as normas do Manual de Especificação Técnicas e no PAT (Programa de Acompanhamento Técnico), ABNT, especificações dos fabricantes dos materiais utilizados, Recomendações do PODER CONCEDENTE, CONCESSIONÁRIA e CONTRATANTE.

5.2 Para a execução dos serviços, cujas especificações e normas, eventualmente, não estejam citadas neste documento, à disposição para qualquer consulta, dever-se-á seguir as especificações que previamente serão indicadas pelo CONTRATANTE e de acordo com as melhores técnicas disponíveis no mercado.

5.3 Os seguintes documentos integram este Termo de Referência:

· Condições Gerais de Contratação de Obras e Serviços (Anexo I);
· Minuta de Contrato Padrão (Anexo II);
· Termo de Responsabilidade Ambiental (Anexo III);
· Programa de Acompanhamento Técnico Ambiental (Anexo IV);
· Programa de Acompanhamento Técnico de Obras (Anexo V);
· Modelo de Carta de Apresentação (Anexo VI);
· Modelo de Carta de Declaração (Anexo VII); 
· Modelo de Solicitação de Aprovação da Lista de Fornecedores para Subcontratação Parcial (Anexo VIII);
· Relação de Documentos Obrigatórios para Contratação (Anexo IX);
· Planilha Orientativa de Quantidades, Preços e Critério de Medição (Anexo X)
· Relação de Documentos Obrigatórios - Medição (Anexo XI);
· Cronograma Físico Financeiro (Anexo XII);
· Boletim de Medição (Anexo XIII);
· Padrões de GIS para as built.v01 (Anexo XIV);
· Termo de Proteção de Dados Pessoais (Anexo XV);
· Regras de Ouro (Anexo XVI);
· Projetos de apoio (Anexo XVII); 
· Procedimentos Operacionais de Qualidade (Anexo XVIII);
· Manual Sinalização Obras em Vias - AN02-IN009-SST99;
· ANO2-IN040-SST99-00 - PREMISSAS DE SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE PARA EMPRESAS CONTRATADAS / PRESTADORAS DE SERVIÇOS;
· AN03-PR002-OBP01 - Relatório de Vistoria Cautelar_Rev.03;
· PO0YY-GQE01-02: Manual de Elaboração de relatório técnico para Inspeção Completa;
· Modelo de Relatório Técnico.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1 Na proposta para Execução dos Serviços, deverá contemplar todos os custos diretos (mão de obra; materiais; ferramentas; equipamentos), indiretos, turnos de trabalho, instalações industriais e administrativas, taxas, impostos, fretes, lucro e mobilização/desmobilização.

6.2 A CONTRATADA deverá executar os serviços, sem prejuízo do que está disposto no item 2, dando integral cumprimento às Normas Ambientais e condições estabelecidas pela legislação ambiental vigente. Deverá a CONTRATADA, até o término das obras, recompor toda a área utilizada, inclusive de apoio e/ou empréstimo, restabelecendo as condições anteriores ao início dos trabalhos, ou na forma que ficar ajustado em eventual Termo de Compromisso Ambiental.

6.3 A quantidade de equipes mobilizadas deverá ser compatível com as frentes de serviços a serem atacadas.

6.4 A CONTRATADA deverá apresentar relatórios semanais dos serviços executados, acompanhados de fotos, que demonstrem o cumprimento do cronograma da obra e consequente cumprimento de prazos.

6.5 A definição e a escolha dos locais para “Depósito de Material Excedente” ou Jazidas são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo seus eventuais custos ser computados nos preços a serem apresentados, assim como também deverão ser respeitadas as restrições das autoridades ambientais para a utilização desses locais.

6.6 Para que não haja qualquer dúvida com relação às condições em que serão executados os serviços, principalmente com relação às possíveis diferenças entre o especificado nas descrições acima, a CONTRATADA deverá visitar avaliar e estudar o tipo de serviço que serão desenvolvidos, antes de formular e apresentar sua metodologia de execução, observando os prazos, declarando expressamente, em papel timbrado e subscrito por seu representante legal, ter avaliado a complexidade e eventuais dificuldades que foram considerados nos preços apresentados. 

6.7 Deverão ser indicados nominalmente os responsáveis técnicos pelas obras. Consequentemente, não caberão à CONTRATADA quaisquer reivindicações futuras para prorrogação de prazo e alteração de preços, alegando desconhecimento das condições das unidades a serem restauradas, das características de trabalho e acessibilidade às frentes da obra, de clima, períodos de chuvas dos locais onde cumprirão o Contrato, reconhecendo expressamente a integral viabilidade para o cumprimento tempestivo de todas as obrigações assumidas.

6.8 A CONTRATADA deverá contratar, preferencialmente, colaboradores de áreas de comunidades, em linha com condições descritas no item 3- Diretrizes Comportamentais.

7. QUALIDADE DOS SERVIÇOS

7.1 A garantia da qualidade de execução dos serviços é obrigação exclusiva e intransferível da CONTRATADA, quanto ao atendimento das normas e especificações técnicas.

7.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Organização Básica para a implementação do Contrato, constituindo exigência a definição de RA – Representante da Administração – devidamente qualificado, responsável pela Qualidade da execução do serviço.

7.3 A Proponente deve apresentar Declaração demonstrando sua Capacidade Técnica e Operacional para realizar os serviços, inclusive relação de obras e/ou serviços similares em volumes e características técnicas, com prazo de execução, nome do Contratante, contato e telefone, e currículo dos seus Responsáveis Técnicos. 

7.4 Serão desclassificadas e excluídas desta tomada de preço, as propostas de Empresas que possuam restrições ou pendências junto a instituições financeiras e bancárias, bem como que possuam apontamentos em bancos de dados dos serviços de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) que, a juízo da Contratante, possa comprometer a execução do respectivo e futuro Contrato.   

7.5 Declaração da Empresa informando que está em dia com as obrigações previdenciárias, tributárias e fiscais, atendendo ao solicitado na cláusula 6ª das Condições Gerais para Contratação de Obras e Serviços, bem como os comprovantes.

7.6 Todos os custos diretos (mão-de-obra; materiais; equipamentos), indiretos, turnos de trabalho, instalações industriais e administrativas, taxas, impostos, fretes, lucro, mobilização/desmobilização, desvios de tráfego, sinalização de obra, canteiro, pedágios, cuidados ambientais durante as obras, recuperação das áreas de apoios, bota-fora e empréstimos, com a drenagem, recomposição vegetal e todos os demais gastos deverão estar computados no(s) preço(s) unitário (os).

7.7 Deverão estar diluídos ou incluídos nos preços a serem apresentados todos os custos referentes ao Controle Tecnológico e sua Gestão (Plano de Amostragem, Controle Estatístico, Ensaios, Plano de Aferição e Relatórios, inclusive fotográficos) que deverão ser executados pela CONTRATADA, de acordo com as normas vigentes mencionadas no item 3 conforme estabelecido no ANEXO A - PLANO DE QUALIDADE – Sistema de Qualidade, Planejamento e Documentos. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento sem aviso prévio fiscalizar/acompanhar/verificar a execução de todos os ensaios pertinentes aos serviços contratados.

7.8 A definição e a escolha dos locais para canteiros de obras e instalação industriais bem como de “Bota-foras” e “Empréstimos” são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo seus eventuais custos ser computados nos preços a serem apresentados, assim como também deverão ser respeitadas as restrições das autoridades ambientais para a utilização desses locais. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE às respectivas autorizações de uso antes do início das atividades locais, estes locais deverão ser aprovados pelo órgão ambiental competente e pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deve drenar/desviar águas pluviais quando necessário, para propriedades lindeiras desde que obtenha autorização do proprietário e tome as devidas providencias de modo a não causar erosões ou prejuízo a terceiros.

7.9 A CONTRATANTE poderá realizar ensaios comprobatórios na obra e reserva a si o direito de rejeitar no todo, ou em parte, os serviços que não estiverem de acordo com as especificações, sendo o ônus do retrabalho da CONTRATADA, inclusive a CONTRATANTE não realizando o pagamento destes serviços.

7.10 A CONTRATADA deverá executar as obras, sem prejuízo do que está disposto no item 3, dando integral cumprimento às Normas Ambientais e condições estabelecidas pela legislação ambiental vigente. Deverá a CONTRATADA, até o término das obras, recompor toda a área utilizada, inclusive de apoio e/ou empréstimo, restabelecendo as condições anteriores ao início dos trabalhos, ou na forma que ficar ajustado em eventual Termo de Compromisso Ambiental. 

7.11 Para a perfuração de poços, a CONTRATADA deverá obter a autorização de perfuração junto aos Órgãos Ambientais competentes, apresentando-a junto a CONTRATANTE ao menos em 10 dias antes do início das atividades de perfuração. Após finalizada a perfuração, deverá ser entregue a CONTRATANTE o relatório técnico final com todos os itens construtivos e litológicos, ART do Geólogo ou Eng. de Minas responsável pela obra, bem como o ensaio fotográfico do teste de bombeamento. 

7.12 Para o bom andamento da obra, a CONTRATADA deverá executar a sinalização interna do local.

7.13 Não serão permitidos trabalhos, depósitos e/ou mistura de agregados, limpeza de betoneiras ou materiais contaminantes dentro da faixa de domínio das rodovias, quando da execução dos serviços, sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE.

7.14 Todas as programações dos serviços a serem executados pela CONTRATADA deverão ser previamente ajustadas e autorizadas pela Gerência de Engenharia, a qual repassará ao Centro de Controle Operacional – CCO – da CONCESSIONÁRIA de SANEAMENTO, com vistas a harmonizar suas necessidades com as restrições operacionais eventualmente existentes no(s) local (ais) e na época da execução dos serviços, especialmente, sem se restringir, as providências que se fizerem necessárias para a execução de serviços exijam a interdição parcial, ou total da via, não cabendo a CONTRATADA ressarcimento ou compensação a quaisquer títulos.

7.15 A CONTRATADA deverá apresentar relatório final de entrega de obras, conforme “Normas e Procedimentos de ‘As Built’”, em anexo, com prazo de entrega no máximo de 30 (trinta) dias, a contar do processamento da última medição, o atraso ou a não entrega, vincula a não devolução da caução e do valor retido de 1% do valor do CONTRATO.

7.16 O rompimento de tubulações de água no decorrer da execução das obras será, obrigatoriamente, reparado pela equipe de manutenção da CONCESSIONÁRIA, que repassará integralmente os custos para CONTRATADA.

7.17 Para programar seus serviços, a CONTRATADA deverá manter entendimentos com a Gerência de Atendimento aos Usuários do Sistema, com vistas a harmonizar suas necessidades com as restrições operacionais existentes nos locais e na época da execução dos serviços. Dessa forma, como ponto de partida, todos os serviços que vierem a exigir interdição parcial ou total, deverão ser programados para os períodos de menor intensidade de utilização da respectiva rodovia/logradouro, inclusive em períodos noturnos, sempre com a prévia autorização da citada Gerência, não cabendo a CONTRATADA o ressarcimento ou compensação a quaisquer títulos.

8. PREÇO E FORMA DE CONTRATAÇÃO

8.1 A contratação será feita sob o regime de preço unitário, somente serão pagos os serviços prestados/executados/concluídos pela CONTRATADA e efetivamente aceitos pela CONTRATANTE, contratados a preço unitário.

8.2 Constitui obrigação exclusiva e intransferível da CONTRATADA o atendimento das diretrizes, dimensões e requisitos da qualidade dos materiais e serviços.

8.3 No Preço unitário ofertado – única forma de remuneração dos trabalhos prestados/executados/concluídos e aceitos – deverão estar contempladas todas as etapas de execução incluindo o fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos, mobilização/desmobilização, equipamentos especiais, devidamente adequado com as Normas de segurança do Trabalho e do CONTRATANTE, despesas indiretas, despesas fiscais e eventuais.

8.4 Caso a CONTRATADA não consiga ou venha a ter morosidade para execução dos serviços, não cumprindo o prazo e marcos previstos, os mesmos poderão ser contratados junto a terceiros pelo CONTRATANTE sem que isto represente nenhum ônus a CONTRATANTE, os serviços serão retirados do escopo da proponente e repassados a terceiros em partes ou integralmente, não cabendo a CONTRATADA o ressarcimento ou compensação a qualquer título.

8.5 A proposta deverá ser apresentada por trecho descriminando os preços conforme planilha orientativa (Anexo X);

8.6.  A medição deverá ser apresentada em forma de planilha de medição, juntamente com a memória de cálculo, e será definida antes da primeira medição, em comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. Ela deverá indicar claramente as quantidades já adquiridas neste contrato. Serão feitas na data estipulada nas condições específicas e submetidos à aprovação da CONTRATANTE, que terá 05 (cinco) dias de prazo para sua análise e aprovação, após o qual dará autorização, caso seja aprovada, para emissão da Nota Fiscal.

8.6.1.  Para liberação da medição/pagamento de todo e quaisquer serviços executados os mesmos deverão ser aceitos/liberados/aprovados por parte da CONTRATANTE, inclusive com apresentação de toda documentação necessária ou solicitada para a comprovação e aprovação do Sistema da Qualidade e de Meio Ambiente envolvida nos trabalhos, sendo Anexo IX e Anexo XI.

8.6.2. Após aprovação da medição, a data para pagamento será programada da seguinte forma: nos dias 10 e 25 subsequente aos 60 dias após a emissão da nota fiscal. Caso a data programada para pagamento coincida com feriado ou final de semana, o pagamento será automaticamente programado para o próximo dia útil.

8.7 Os pagamentos e faturas serão efetuados, quanto autorizados, em nome da Concessionária de Saneamento da Cidade do Rio de Janeiro Águas do Rio S/A e por ela pagas.

8.8 Eventuais perdas e ou excessos serão descontadas da medição da CONTRATADA, não cabendo a CONTRATADA o ressarcimento ou compensação a qualquer título. 

8.9 Eventuais retrabalhos serão executados pela CONTRATADA, não cabendo a CONTRATADA o ressarcimento ou compensação a qualquer título.

9. AMPLITUDE DOS SERVIÇOS

Os serviços ora cotados serão todos aqueles necessários o serviço de diagnóstico e avaliação das condições de estabilidade das estruturas que compõem os reservatórios  Terreiro Grande, Sapê I, Sapê II, Baiana, Santa Terezinha,  CCPL (Metálico),  Igrejinha, Cisterna do  Bairro Carioca e Coroa II,  com elaboração de parecer técnico, ensaios para identificar as características da estrutura e recomendar procedimentos de terapia/reforço, localizado no município do Rio de Janeiro em área de responsabilidade da Concessionária Águas do Rio S/A. Assim, caberá a CONTRATADA, assumindo todos os ônus indicadas no item 1, estejam ou não descritos, contidos ou relacionados neste Termo de Referência.

Nota 1: A determinação das quantidades dos serviços necessários para servir de base à elaboração da proposta comercial será de completa responsabilidade da PROPONENTE, uma vez que a Planilha Orientativa de Quantidades, Preços e Critério de Medição disponível (ANEXO X), é meramente orientativa. 

Nota 2: Através da presente tomada de preços, a CONTRATANTE irá determinar e contratar todos os serviços necessários para a completa execução e conclusão do escopo deste Termo, como descrito no item 2. Caso a PROPONENTE identifique a necessidade de executar algum serviço extraordinário, que esteja evidenciado no exame dos documentos fornecidos, deverá comunicar à CONTRATANTE para devido julgamento do assunto e, caso a questão seja julgada procedente, será solicitado aos demais proponentes que também computem em sua proposta os custos disso decorrentes.

Dessa forma, após a contratação das obras, não serão considerados válidos pleitos para pagamentos de serviços extras, pois é de fato entendido que a CONTRATADA possui toda a Experiência e Estrutura necessária para realização de obras deste porte e escopo. 

9.1 Os trabalhos poderão ser executados em etapas conforme liberação das frentes de serviços, podendo inclusive ser paralisadas e retomadas posteriormente, conforme andamento das liberações que se fizerem necessários, não sendo considerados válidos pleitos para pagamentos destas paralisações/mobilizações e desmobilizações.

10. PRAZOS

10.1 Entrega da Proposta: conforme Item 1.1;

Para execução dos serviços: O menor prazo possível, a ser definida pela CONTRATADA, não excedendo o prazo de 90  (noventa) dias, considerados o serviço de diagnóstico e avaliação das condições de estabilidade das estruturas que compõem os reservatórios Terreiro Grande, Sapê I, Sapê II, Baiana, Santa Terezinha, CCPL (Metálico), Igrejinha, Cisterna do  Bairro Carioca e Coroa II, com elaboração de parecer técnico, ensaios para identificar as características da estrutura e recomendar procedimentos de terapia/reforço, localizado no município do Rio de Janeiro em área de responsabilidade da Concessionária Águas do Rio S/A.
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10.2 A CONTRATADA está ciente que a Ordem de Serviço será emitida de acordo com a oportunidade e conveniência da CONTRATANTE em até 6 (seis) meses contados da assinatura do CONTRATO, podendo, inclusive, não ser emitida, caso em que não haverá quaisquer ônus para as PARTES. 

10.3 Uma vez emitida e assinada pela CONTRATANTE no prazo a que se refere a cláusula 10.3, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar a Ordem de Serviço. Findo este prazo sem que a CONTRATADA a tenha assinado, poderão ser aplicadas multas de mora por dia de atraso, nos termos da cláusula 17 do Anexo I – Condições Gerais, sem prejuízo do disposto na cláusula 10.6 abaixo. 

10.4 As PARTES concordam que a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviço, para iniciar a execução dos serviços.

10.5  Caso a CONTRATADA, por qualquer razão, desista da execução dos serviços/entrega dos equipamentos em data posterior à assinatura deste CONTRATO e anterior à emissão da Ordem de Serviço, e desde que observado o prazo da cláusula 10.3, a CONTRATANTE poderá aplicar multa não compensatória equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato que deverá ser paga em favor da CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis a contar da entrega da notificação da CONTRATANTE à CONTRATADA.

10.6 Atendimento à Prazos

Serão considerados como “Prazos” na metodologia de execução, tanto a data de conclusão da obra, quanto os marcos intermediários relacionados no item 10.3.1. 

10.6.1. Marcos Intermediários: 

Serão consideradas como Marcos Intermediários a execução e conclusão dos serviços efetivamente aceitos, liberados e aprovados. Estes marcos deverão ser devidamente extraídos do cronograma físico-financeiro declarado pela CONTRATADA e formalmente aprovado pela CONTRATANTE. O cumprimento dos marcos efetivamente executado, concluídos, aceitos, liberados e aprovados será adotado como critério para liberação de retenções associadas ao desempenho e das sanções previstas no contrato.

10.6.2. Retenções associadas ao Desempenho de Cronograma: 
A CONTRATANTE reterá de cada pagamento devido a CONTRATADA o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor bruto previsto a cada medição mensal a título de garantia do cumprimento dos marcos intermediários constantes do cronograma físico-financeiro declarado e pelas obrigações assumidas pela CONTRATADA nos termos do Instrumento, do Anexo e dos demais anexos. Caso os valores retidos a título de caução não sejam suficientes para liquidar os débitos de responsabilidade da CONTRATADA, a CONTRATANTE está expressamente autorizada a reter qualquer crédito por serviços prestados pela CONTRATADA, em função do instrumento ou de outro ajuste assinado entre as partes.

Estas retenções serão liberadas à CONTRATADA, no mês subsequente e sempre que houver pleno atendimento dos prazos e obrigações estipulados.

Caso a CONTRATADA abandone ou paralise as obras ou serviços antes de seu término, sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento, bem como da cobrança dos demais prejuízos causados a CONTRATANTE.

10.6.3. Não atendimento aos Prazos e Marcos Intermediários: Multa moratória 

Sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, o não atendimento pela CONTRATADA aos Marcos Intermediário estabelecido caracterizará infração contratual, constituindo motivo suficiente para, a exclusivo critério de a CONTRATANTE suprimir em parte ou todo o objeto do contrato, de forma a garantir a conclusão da obra no prazo determinado. A aplicação da multa moratória prevista no subitem 10.3.2, não afetará as demais penalidades previstas no contrato em decorrência de inobservância das obrigações contratuais ali assumidas.

11. SEGUROS 

11.1 A CONTRATADA providenciará a contratação da apólice de seguro, com as seguintes coberturas:

a) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada com Importância Segurada (I.S.) de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ou 100% (cem por cento) do valor do CONTRATO, prevalecendo o que for maior, incluindo sublimite para Danos Morais de 20% (vinte por cento) da I.S.

11.2 O pagamento do prêmio é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que desde já autoriza a emissão dos respectivos documentos de pagamento da seguradora em seu nome.

11.3 No caso do pagamento do prêmio em mais de uma parcela, a CONTRATADA deverá apresentar o comprovante de pagamento de cada uma delas em até 5 (cinco) dias após o vencimento desta.

11.4 O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas do prêmio implicará em multa para a CONTRATADA no valor de 2 (duas) vezes a quantia em mora, além dos encargos contratuais previstos no documento de pagamento à seguradora.

11.5 A CONTRATADA não poderá cancelar, suspender, modificar ou substituir as Apólices de Seguros sem prévia autorização por escrito da Contratante, sob a pena de aplicação de multa no valor de 20% do CONTRATO.

11.6 No contrato será indicado pela CONTRATANTE as cosseguradas que deverão constar obrigatoriamente na apólice deste seguro.

11.7  É de responsabilidade da CONTRATADA os custos com a prorrogação de vigência dos seguros de riscos de engenharia por conta de atrasos na entrega das obras.

11.7.1. Riscos de Engenharia com a Importância Segurada correspondente a 100% do CONTRATO.

11.8 A CONTRATANTE deverá aprovar previamente a apólice e a seguradora contratada.

12. GARANTIAS

12.1	A CONTRATANTE procederá à retenção, de 5% do valor bruto da medição mensal, que será   devolvido à CONTRATADA 12 meses após a execução e conclusão do serviço, conforme prescreve o contrato de condições gerais, Anexo I da tomada de preço.

12.1.1. Inclusive a devolução da caução, está vinculada ao cumprimento de todas as obrigações acima mencionadas da prestação total dos serviços ora contratados, e da inexistência de quaisquer pendências oriunda do presente Instrumento Contratual.

13. PENALIDADES

13.1 A CONTRATADA deverá finalizar a obra dentro do prazo programado, sob a pena de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, bem como R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso.

14. DOCUMENTOS

14.1 Todos os custos da CONTRATANTE, com pessoal técnico, serviços de reparos, fiscalização dos trabalhos, materiais eventualmente fornecidos, referentes serviços executados, por danos causados pela CONTRATADA ou terceiros a seus serviços serão ressarcidos pela CONTRATADA.

14.2 A não observação pela CONTRATADA, de qualquer dos procedimentos, acima mencionados, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, implicará no cancelamento, de pleno direito, do presente instrumento, independentemente das indenizações devidas.

14.3 O empregado designado pela CONTRATANTE ou por sua CONTRATADA que acompanhará as execuções dos serviços poderá obstar, a qualquer tempo à execução dos serviços que infringirem as condições do presente Termo ou daqueles que contrariarem as normas de segurança aplicáveis, colocando em risco a segurança ou o meio ambiente com expedição da correspondente notificação, obrigando-se a CONTRATADA a acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas.

14.4 A ação ou omissão, total ou parcial, do empregado pela CONTRATANTE ou por sua CONTRATADA no acompanhamento dos serviços, não excluem a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto do presente Termo.

14.5 O presente Termo de Referência e será considerado revogado, de pleno direito, caso os fatores de riscos para a completa execução e conclusão das obras, não sejam eliminados pela CONTRATADA no prazo que lhe for determinado, expressamente, pela CONTRATANTE.

14.6 A CONTRATADA responsabiliza-se desde já e expressamente pelo pagamento integral dos danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, vier a causar direta ou indiretamente a CONTRATANTE e/ou terceiros, bem como pela correção dos defeitos nas instalações que construir e pelo pagamento de indenização, honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas a que a CONTRATANTE ficar sujeita em consequência de ações movidas por terceiros prejudicados, até sentença final e sua execução.

14.7 A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, prepostos ou terceiros por ele contratados, no desempenho de tarefas relativas a execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência, responsabilizando-se ainda pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes.

14.8 A CONTRATADA obriga-se a respeitar e fazer com que seu pessoal ou terceiros a seu serviço, respeitem quaisquer instruções que venham a ser expedida pelo empregado designado pela CONTRATANTE ou por sua CONTRATADA que acompanha a execução dos serviços.

14.9 As responsabilidades civis, administrativas e penais por danos à saúde, segurança pública e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ocorrência em virtude da realização das obras e/ou serviços objeto do presente Termo de Referência, bem como da sua manutenção, será atribuível exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela CONTRATANTE bem como de quaisquer indenizações, multas, cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude do evento ocasionado.

14.10 Esgotado o prazo estabelecido para início dos trabalhos, sem que a CONTRATADA tenha iniciado os serviços, sem justificativa formalmente aceita pela CONTRATANTE, este Termo a critério da CONTRATANTE poderá ser cancelado, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

14.11 Fica reconhecido pelas partes que a CONTRATANTE e a Concessionária Águas do Rio S/A, em respeito aos direitos humanos, repudia e proíbe qualquer forma de trabalho degradante, seja infantil, forçado, análogo ao escravo, prostituição infantil, etc., em toda a sua operação e cadeia produtiva, exigindo de seus fornecedores e prestadores de serviços a mesma postura, não tolerando qualquer prática contrária.

14.12 A prática, pela CONTRATADA, de quaisquer atos elencados, ou análogos a estes, implica na rescisão imediata do presente contrato, sem ônus para a contratante e sem prejuízo das demais penalidades previstas no contrato e na legislação vigente.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 A AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A., reserva-se o direito de alterar, no todo ou em parte a presente Tomada de Preços, sem que caibam quaisquer reivindicações por parte dos proponentes, reservando-se ainda o direito de não contratar as obras descritas. 

16. ENCERRAMENTOS CONTRATUAIS

16.1 Os procedimentos de encerramento contratual, inclusive devolução de caução, estão vinculados ao cumprimento de todas as obrigações acima mencionadas e da prestação total dos serviços ora contratados e da inexistência de qualquer pendência oriunda do presente Instrumento.



ANEXO A – PLANO DE QUALIDADE

Obrigações da CONTRATADA quanto ao Sistema da Qualidade, Planejamento e Documentos da Obra

1.    Requisitos para o Sistema da Qualidade do Empreiteiro Contratado.

O empreiteiro contratado deverá atender aos requisitos definidos na NBR-ISO 9001 – Sistema da Qualidade – Modelo para Garantia da Qualidade em Produção, Instalação e Serviços Associados. 

2. Plano da Qualidade a ser apresentado pelo Empreiteiro Contratado.

O PQO – Plano de Qualidade de Obra deverá ser entregue pela Contratada para aprovação da área da Qualidade AEGEA antes do início das atividades da obra.  Não será permitido o início das obras sem o PQO aprovado.

O empreiteiro contratado obriga-se, para o cumprimento do estabelecido no item acima, a apresentar o PLANO DA QUALIDADE, específico para o Contrato. Tal plano deve incluir, mas sem limitar-se, às orientações seguintes:

· Descrição da qualificação da CONTRATADA para a implementação do referido plano, composto de: 

· Organograma e atribuições específicas de responsabilidade e autoridade durante as diferentes fases do Contrato;
· Instalações e logísticas relacionadas com as atividades de Controle e Garantia da Qualidade. A CONTRATADA deverá instalar, operar e manter as instalações mencionadas no Plano da Qualidade. No caso do laboratório para controle tecnológico, deverá comprovar as aferições dos instrumentos e aparelhos em instituições credenciadas pelo INMETRO;
· Demais recursos pertinentes.

· Descrição dos procedimentos de execução, métodos e instruções de trabalho a serem aplicados;

· Plano de Gestão Tecnológica;

· Serviços Topográficos;

· Controles Tecnológicos e Geométricos;

· Roteiro de Verificações necessárias à liberação de etapas condicionantes;

· Programa de Auditorias Internas da Qualidade.

3. Obrigações da CONTRATADA quanto ao Programa de Controle e Garantia da Qualidade.

Apresentar, junto com a medição, o Certificado de Controle Tecnológico, contendo o resumo do controle tecnológico efetuado, inclusive a relação de moldagens e resultados de ensaios, relacionados com cada componente da respectiva Medição;

Apresentar, junto com a medição, o Relatório de Controle e Garantia da Qualidade, contendo as informações da Gestão Tecnológica, consubstanciadas, contendo referências ao atendimento do Plano de Amostragem e ao Controle Estatístico, os ensaios realizados no período, as devidas interpretações, as provas do cumprimento do plano de aferições dos instrumentos e aparelhos;

Entregar “Data Book” completo, referente ao Plano da Qualidade, contendo todos os certificados de materiais e produtos, os registros de ensaios e relatórios de inspeções.

3.1. Conteúdo do Relatório “Data-Book”

O Relatório “Data Book” deverá conter o seguinte:

· Relação de materiais com certificado e/ou especificação de fornecedores;
· Certificados e/ou especificação técnica de fornecedores;
· Relação de materiais submetidos à ensaios de controle tecnológico (recebimento de insumos, controle de usinagem e execução de serviços, etc.);
· Certificados de controle tecnológico dos materiais submetidos a ensaios durante a obra;
· Boletins de inspeção de especialistas e responsáveis pelo controle da qualidade (inclusive - Relatórios de Não-Conformidades, Ações Preventiva e Corretiva).

3.2. Entrega do Relatório “Data-Book”

A CONTRATADA é responsável pela entrega do “Data-Book” (Relatório Final da Qualidade) até 15 dias após a conclusão dos serviços.
4. Obrigações da CONTRATADA quanto ao Planejamento da Obra.

· Apresentar, na data da Ordem de Serviço, o Cronograma Físico-Econômico;
· Apresentar, semanalmente, a planilha de Programação Semanal dos Serviços;
· Apresentar, semanalmente, o Cronograma Físico Detalhado, contendo a demonstração do Previsto X Realizado, inclusive a Curva de Progresso Físico (Previsto X Realizado) - CURVA “S”;
· Apresentar, junto com a medição, o Relatório Mensal de Acompanhamento da Obra e ainda manter atualizado o Diário de obra no canteiro de obras.

5. Obrigações da CONTRATADA quanto ao “As Built”.

O “As Built”, a ser apresentado pelo responsável técnico da execução, deverá ser composto dos seguintes documentos:

· Relatório Técnico;
· Desenho.

5.1. Relatório Técnico de Apresentação do “As Built”.

O Relatório Técnico deverá conter todas as informações referentes à execução da solução de projeto, composto basicamente de:

· Resumo das alterações de projeto, relacionando inclusive as Instruções Complementares de Execução (sequencialmente identificadas), emitidas pela projetista;
· Descrição das alterações nos desenhos da projetista;
· Instruções Complementares de Execução (ICE), emitidas pela projetista;
· Boletins de inspeção elaborados por especialistas (por exemplo, fundações, etc.).

5.2. Desenho “As Built”

Documento que representa graficamente, de forma detalhada, o resultado da execução da obra. O Desenho “As Built” deverá ser baseado no Projeto Executivo e deverá conter todas as alterações, aprovadas pela projetista através de ICEs.

Todos os desenhos componentes do projeto, contendo ou não alterações, deverão ser devidamente apresentados como “As Built”, identificados da seguinte forma:

· Logotipo e Responsável Técnico pelo Projeto no campo específico;
· Responsável Técnico pela execução e descrição como As Built, registrado no campo referente à identificação da revisão;
· No Título do desenho, deverá constar a inscrição As Built;
· Nota no espaço imediatamente acima do carimbo da folha, contendo o seguinte:

NOTA: RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA - “NOME DO EXECUTANTE”

· Revisões sequenciais, de acordo com a identificação característica dos Desenhos “As Built”, definida pelo Arquivo Técnico.

5.3. Cadastro de Interferências.

Além do conteúdo acima mencionado para o Relatório Técnico e Desenho, o “As Built” deverá conter a atualização das condições locais onde a obra foi executada.

A CONTRATADA é responsável por inserir no “As Built”, todas as adequações de interferências (seja remoção, alteração de posição/dimensão ou instalação), mesmo que tais adequações tenham sido executadas pela CONTRATANTE ou por Concessionárias de Serviços Públicos.

5.4. Entrega do “As Built”

A CONTRATADA é responsável pela entrega do “As Built” até 30 dias após a conclusão dos serviços, conforme a Instrução Normativa - Padrões de GIS para As Built.



6. Matriz de responsabilidades

	ITEM
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	CONTRATANTE
	CONTRATADA

	1
	Obtenção de licenças para execução da obra.
	
	X

	2
	Execução dos serviços obedecendo ao projeto executivo e especificações técnicas.
	
	X

	3
	Levantamento cadastral e topográfico para determinação de interferência.
	
	X

	4
	Elaboração de Ordem de serviço.
	X
	

	5
	Detalhamento de “As Built”.
	
	X

	6
	Relatório fotográfico das obras executadas
	
	X

	7
	Elaborar Relatório diário de Obras (RDO) ao longo da execução do serviço
	
	X

	8
	Locação da obra e acompanhamento topográfico.
	
	X

	9
	Fornecimento de estrutura de canteiro, área de vivência e banheiros químicos, bebedouros, conforme Normas técnicas.
	
	X

	10
	Fornecer EPIs e EPCs, conforme a Norma Técnica Brasileira. Capacetes, uniformes, botas de segurança, coletes de segurança, cintos de segurança.
	
	X

	11
	Fornecimento de alimentação
	
	X

	12
	Mobilização e desmobilização da equipe.
	
	X

	13
	Fornecimento de equipamentos de grande porte e de veículos necessários para a execução da obra (retroescavadeira, escavadeira hidráulica, caminhões caçamba, caminhões munck, pás carregadeiras, dentre outros)
	
	X

	14
	Fornecimento de equipamentos de pequeno porte para execução dos serviços (maquitão, compactador, furadeira, serra copo, pá, enxada, dentre outros)
	
	X

	15
	Fornecimento de gerador e diesel para o gerador.
	
	X

	16
	Fornecimento de materiais de consumo com desgastes por uso: disco de serra, brocas, dentre outros).
	
	X

	17
	Fornecimento de placas de sinalização com a logomarca da concessionária.
	
	X

	18
	Fornecimento de cones de sinalização.
	
	X

	19
	Fornecimento de cerquite.
	
	X

	20
	Fornecimento de fita zebrada para isolamento de valas e local de obras
	
	X

	21
	Sinalização para proteção de borda de vala com implantação de cercas nos dois lados da vala.
	
	X

	22
	Sinalizações das vias em serviço com placas, cones, tapumes e passagens de pedestres.
	
	X

	23
	Fornecimento de chapas de aço para passagens de veículos.
	
	X

	24
	Sinalizações especiais de tráfego nas vias principais, com pare e siga e utilização de operador de tráfego.
	
	X

	25
	Demolição de pavimentação asfáltica ou em concreto
	
	X

	26
	Arrancamento com reaproveitamento de pavimentação em paralelepípedo e intertravado.
	
	X

	27
	Arrumação de blocos de pedra para pavimento em paralelepípedo
	
	X

	28
	Escavação manual e mecânica de vala para remoção de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias.
	
	X

	29
	Fornecimento de itens para escoramento - Blindagem, estaca-prancha, estacas de madeira.
	
	X

	30
	Escoramento de valas.
	
	X

	31
	Fornecimento de bombas e mangotes para esgotamento de valas
	
	X

	32
	Esgotamento de vala.
	
	X

	33
	Reaterro e compactação
	
	X

	34
	Verificação e consertos de vazamentos causados durante a execução das obras
	
	X

	35
	Fornecimento dos tubos das redes coletoras c/ anéis de borracha e linhas de recalque, excluindo se os tubos dos ramais
	
	X

	36
	Fornecimento e instalação de conexões, PV’s, conexões ventosas e descargas, til
	
	X

	37
	Fornecimento e instalação de todos os materiais necessários para execução das ligações, incluindo os tubos DN 100, til’s e todas as conexões necessárias
	
	X

	38
	Fornecimento de todos os materiais necessários para travessias, blocos, descargas e ventosas e ligações, incluindo os tubos DN 100 dos ramais de ligações
	
	X

	39
	Instalação de travessias, blocos descargas e ventosas
	
	X

	40
	Fornecimento de material (areia ou pó de pedra) para camada de colchão de assentamento dos tubos.
	
	X

	41
	Fornecimento de material (areia ou pó de pedra) para camada envoltória dos tubos (10cm acima da geratriz superior do tubo)
	
	X

	42
	Fornecimento de concreto, forma e aço para os blocos de ancoragem
	
	X

	43
	Fornecimento de materiais para fixação das conexões e vedação (parafusos, porcas, arruelas)
	
	X

	44
	Comunicação com a CETRIO para interdição de vias
	
	X

	45
	Execução de base e sub-base de pavimentação.
	
	X

	46
	Sondagem manual para pesquisa de tubulações.
	
	X

	47
	Fornecimento de concreto para recomposição de pavimento e calçadas
	
	X

	48
	Recomposição de pavimentação em concreto.
	
	X

	49
	Execução de pavimentação asfáltica, pintura de ligação, imprimação e CBUQ, com fornecimento de material transporte e descarga dos materiais a serem fornecidos 
	
	X

	50
	Reconstrução dos danos causados ao viário público em decorrência da execução do serviço, tais como: calçadas, meio fios, sarjetas, caixas de ralo de drenagem e jardineiras
	
	X

	51
	Carga e Transporte de material não aproveitado das escavações, demolições e limpeza das obras, em local adequado
	
	X

	52
	Emissão de Manifesto de resíduo e do CDF-Certificado de Destinação Final
	
	X

	53
	Disposição final de material não aproveitado 
	
	X

	54
	Construção de blocos de ancoragem, inclusive fornecimento do material
	
	X

	55
	Fornecimento de caminhão pipa para limpeza da obra.
	
	X

	56
	Limpeza de obra
	
	X




7. Encerramento Contratual

7.1. Após a conclusão da obra, a CONTRATADA deverá solicitar o Termo de Recebimento Provisório dos Serviços e após a completa correção e eliminação de pendências, o Termo de Recebimento Definitivo. O recebimento definitivo não exime a CONTRATDA de qualquer responsabilidade pela solidez e segurança das obras ou serviços.

7.2. Os procedimentos de encerramento contratual, inclusive devolução de caução, estão vinculados ao cumprimento de todas as obrigações pactuadas e da inexistência de quaisquer pendências contratuais.
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